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Příloha 1

Monitorovací zpráva o realizaci projektu

Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost



1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě 
	Registrační číslo projektu
	CZ.1.07/1.1.00/14.0104

	Název projektu
	Debatování napříč osnovami

	Číslo prioritní osy 
	7.1

	Celková výše finanční podpory [Kč]
	9 406 223,90

	Částka ESF [Kč]
	7 995 290,31

	Křížové financování [Kč]
	0

	Datum zahájení realizace projektu
	17. 9. 2010

	Datum ukončení realizace projektu
	30. 6. 2013

	Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření)
	14/1.1/19/2010

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	01

	Monitorované období
	Začátek
	17.9.2010
	Konec
	16.12.2010

	Typ zprávy
	Průběžná  
	 FORMCHECKBOX 

	Závěrečná
	 FORMCHECKBOX 


	
	Mimořádná
	 FORMCHECKBOX 

	

	Žádost o platbu
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Datum vypracování zprávy
	6. 1. 2011


2. Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

	Příjemce
	Asociace debatních klubů, o.s.

	IČ/DIČ
	69058041

	Statutární zástupce 

(jméno a příjmení, funkce)
	Mgr. Petr Kouba, prezident asociace

	Zhotovitel MZ

	Jméno a příjmení zhotovitele zprávy
	Mgr. Jitka Kopková

	Telefonní číslo/Fax
	605 488 083

	E-mail
	jitka.kopkova@pro-is.cz


A. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. Realizované klíčové aktivity
	Číslo klíčové aktivity
	1

	Název klíčové aktivity
	Metodická příprava projektu

	Období realizace klíčové aktivity
	17. 9. 2010 – 30. 11. 2010

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Realizací této klíčové aktivity byly vytvořeny podmínky pro realizaci projektu po stránce obsahové, metodické a organizační.Byly zajištěno personální obsazení projektu, uzavřeny příslušné pracovní dohody. Byly nastaveny principy řízení projektu a ekonomiky projektu v souladu s příručkou OP VK.
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Byly vytvořeny mechanismy pro komunikaci mezi odbornými garanty projektu, nastaveny metody spolupráce s partnery a principy řízení projektu. Byla vytvořena základní grafika vizuální identity projektu, v souladu s pravidly ESF a OP VK - logo projektu, logolink OPVK a dokumenty pro dokladování realizovaných aktivit a čerpání výdajů projektu (prezenční listiny, objednávky, čerpání přímé podpory, cestovní příkaz,…).

Pro propagaci projektu, ESF a OPVK bylo navrženo a vyrobeno 5 přenosných roll-upů s logolinkem OPVK a základními informacemi o projektu. Tyto roll-upy byly poprvé využity na úvodní konferenci projektu a jsou především využívány při pořádání debatních dnů 

Při řešení obsahové stránky projektu ve spolupráci s partnery byly vytvořeny seznamy společensky kontroverzních debatních témat, zasahujících do různých předmětů. Vhodnost a obsahovou náplň témat z jednotlivých oblastí byla konzultována i s externími experty.
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Byly vypracovány dokumenty pro realizaci debatních dnů, metodické listy, pravidla debaty, listy řečníků a hodnotitelů, … Tyto dokumenty obsahují logolink OPVK a informaci o financování projektu z veřejných zdrojů a každý účastník debatního dne obdrží sadu těchto dokumentů v tištěné podobě. Byla připravena metodika proškolení učitelů v rámci debatních dnů.
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Projekt OPVK CZ.1.07/1.1.00/14.0104

Resitelem projektu OPVK CZ.1.07/1.1.00/14.0104 Debatovani napfit osnovami je Asociace debatnich klubd, 0. 5.V
Olomouckém kraji se na napliiovan cid projektu podil krajska jednotka ADK, o. s., Asociace debatnich kiubfi Olomouckého
kraje.



Byly navrženy termíny realizace debatních dnů a plán plnění monitorovacích indikátorů. Byly osloveny první školy v regionech.
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V rámci této aktivity byla připravena a zrealizována úvodní konference projektu, která se konala dne 22. 10. 2010 v Poličce (Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306). Na tuto konferenci byli pozváni zástupci partnerů, škol, cílových skupin i tisku a zúčastnilo se jí přes 90 osob. Na konferenci byla seznámena široká veřejnost s realizací projektu z prostředků OP VK, s náplní projektu a jeho cíly. Školám byla nabídnuta možnost zapojit své žáky i pedagogy do realizace projektu pořádáním debatního dne na jejich škole.

V rámci této aktivity byly připraveny, vyhlášeny a zrealizovány výběrová řízení na dodávky a služby pro projekt:

· Zadávací řízení VŘ 01/2010 „Nákup výpočetní a audiovizuální techniky“

· Zadávací řízení VŘ 02/2010 „Vytvoření publikací a vzdělávacích materiálů projektu, včetně animované 3D projekce a instruktážního výukového filmu, zajištění tisku publikací, včetně DVD“

· Zadávací řízení VŘ 03/2010 „Vytvoření metodického portálu projektu“

Na realizaci klíčové aktivity se podíleli Hlavní odborný garant, 5 Regionálních odborných garantů a manažerka projektu. 



	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	Realizací této klíčové aktivity byly vytvořeny podmínky pro realizaci projektu po stránce obsahové, metodické a organizační. 

Byly vytvořeny základní dokumenty projektu a nastavena jeho vizuální podoba. Byla zrealizována výběrová řízení na dodávky zařízení a služeb. Byly nastaveny principy komunikace a ekonomiky projektu. Byla uspořádána úvodní konference projektu.

Realizace této klíčové aktivity přinesla následující konkrétní výstupy:

- Vybrané a připravené prostory pro realizaci debatních dnů v 5 krajích ČR, snadno dostupné cílové skupině, včetně studentů se zdravotním znevýhodněním.

- Vytvořené mechanismy spolupráce mezi odbornými garanty a mezi partnery.

- Vytvořenou síť spolupracujících základních škol a víceletých gymnázií.

- Tematický plán společensky kontroverzních tezí pro jednotlivé debatní dny.

- Vytvořené metodické listy pro nasazení této vyučovací metody ve výuce.

- Materiály pro proškolení učitelů v rámci debatních dnů.

- Plán naplnění monitorovacích indikátorů.

- Vytvořená grafika vizuální identity projektu.

- Vypracovaná strategie oslovení cílových skupin.

Realizace klíčové aktivity proběhla bez problémů, s ohledem na posun začátku realizace projektu byla tato aktivita prodloužena v harmonogramu až do 30. 11. 2010




	Číslo klíčové aktivity
	2

	Název klíčové aktivity
	Realizace debatních dnů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 10. 2010 – 16. 12. 2010

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	Při realizaci této klíčové aktivity plánujeme uspořádat v 5 krajích 120 debatních dnů. Projekt budeme realizovat v Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém kraji. 

V rámci aktivity 1 byly navrženy termíny realizace debatních dnů, a byly osloveny první školy v regionech.

Pořádání debatních dnů zajišťují po stránce organizační především regionální garanti daných krajů.

Pro pořádání debatního dne je třeba zajistit vhodné prostory (vybrané prostory musí vyhovovat

potřebám projektu a musí být bezbariérové), zajistit cílovou skupinu a personální obsazení (lektoři debatního dne).

Žáci jsou proškoleni v pravidlech debatování a jsou jim přiděleny společensky kontroverzní debatní teze. 

Debatní den trvá cca 6 hodin a cílové skupiny jsou zapojeny takto:

1. část - instruktážní film, komunikační praktická cvičení, vysvětlování pravidel upraveného formátu debaty (2 hodiny), využijeme zde dataprojektory zakoupené z rozpočtu projektu.

2. část: samostatná příprava žáků pod dohledem lektorů (1 hodina) - ve vytvořených tříčlenných debatních týmech si žáci za pomoci internetu žáci vyhledají věcné informace k problému a formulují afirmativní a negativní argumenty k tezím. Využijí přitom notebooky a datové karty zakoupené z projektu.

3. část: samotná debata účastníků a zpětná vazba (3 hodiny). Na každém debatním dnu spolu bude debatovat 18 týmů. V duelu se budou snažit obhájit resp. vyvrátit platnost

zadané teze. Na závěr debaty rozhodne kvalifikovaný lektor o vítězi.

Na realizaci této klíčové aktivity se podílejí všichni odborní garanti a lektoři debatních dnů.

V tomto monitorovaném období bylo uspořádáno 5 debatních dnů v těchto termínech:

23. 10. 2010 Gymnázium Polička

debatní den byl pořádán v českém jazyce, zúčastnilo se jej 60 žáků a studentů

16. 11. 2010 Gymnázium Kojetín

byly pořádány 3 debatní dny současně a to v cizím jazyce, zúčastnilo se jich 3x60 žáků a studentů

16. 11. 2010 Gymnázium Nymburk (partner projektu)

debatní den byl pořádán v českém jazyce, zúčastnilo se jej 50 žáků a studentů
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	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	V tomto monitorovacím období bylo zrealizováno 5 debatních dnů, kterých se účastnilo 290 žáků a studentů (plnění indikátoru 07.41.14). Do realizace této aktivity jsou zapojeni i partneři projektu, na půdě jednoho z nich byl debatní den přímo pořádán, u ostatních se připravují k realizaci v dalším období.


	Číslo klíčové aktivity
	3

	Název klíčové aktivity
	Proškolení pedagogů v rámci debatních dnů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 10. 2010 – 16. 12. 2010

	Podrobný popis realizace klíčové aktivity

	V rámci realizace aktivity 1 byla připravena metodika proškolení učitelů v rámci debatních dnů. A ve spolupráci s externími konzultanty a dodavatelem byly vytvořeny publikace a vzdělávací materiály projektu, včetně animované 3D projekce a instruktážního výukového filmu. Nyní probíhají závěrečné korektury a veškeré materiály budou pro školené osoby k dispozici ve formě instruktážního DVD a  publikací. (Již proškoleným osobám budou dodány zpětně).

Dle vytvořené metodiky jsou v rámci konání debatního dne proškoleni pedagogové v nové inovativní formě výuky. Výuku vede odborný lektor a má formu hodinového školení.

V tomto monitorovaném období byly uspořádány 4 debatní dny, na kterých bylo realizováno školení pedagogů, a to v těchto termínech:

16. 11. 2010 Gymnázium Kojetín

byly pořádány 3 debatní dny současně a to v cizím jazyce

v rámci debatního dne bylo proškoleno v metodě debatování celkem 18 pedagogů

16. 11. 2010 Gymnázium Nymburk (partner projektu)

debatní den byl pořádán v českém jazyce

v rámci debatního dne byli proškoleni v metodě debatování 4 pedagogové

Na realizaci této aktivity se podílejí odborní garanti projektu a lektoři.

	Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

	V tomto monitorovacím období byly zrealizovány 4 debatní dny jejihž součástí bylo školení pedagogů. Proškoleno bylo 22 pedagogů (plnění indikátoru 07.41.65). Do realizace této aktivity jsou zapojeni i partneři projektu, na půdě jednoho z nich byl debatní den přímo pořádán, u ostatních se připravují k realizaci v dalším období.


	Problémy při realizaci projektu

	(časově náročný proces financování projektu, zdlouhavý proces schvalování poskytnutí dotací, problémy s realizací aktivit, neplnění indikátorů, atp.)

Projekt probíhá v souladu s žádostí projektu dle metodiky OP VK a dle stanoveného harmonogramu bez závažnějších problémů či komplikací. 

Do projektu se aktivně zapojují i partneři projektu. V tomto monitorovacím období jsme úspěšně zrealizovali všechna plánovaná výběrová řízení, ve spolupráci s partnery a externími subjekty připravili a zrealizovali instruktážní DVD a publikaci, včetně vytvoření portfolia kontroverzních témat. 

Pro účastníky debatních dnů byla vytvořena metodika vzdělávání, metodické listy a pomůcky pro zavedení metody Debatování do výuky. 

Zrealizovali jsme prvních 5 debatních dnů, z toho 3 v cizím jazyce. A nastavené monitorovací indikátory projektu plníme dle předpokládaného plánu (290 žáků a studentů do indikátoru 07.41.14 a 22 pedagogů do indikátoru 07.41.65). 


4. Další informace o realizaci projektu 

5. Plánované klíčové aktivity projektu

	Číslo klíčové aktivity
	2

	Název klíčové aktivity
	Realizace debatních dnů

	Období realizace klíčové aktivity
	17. 12. 2010 – 16. 6. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Při realizaci této klíčové aktivity plánujeme v rámci projektu uspořádat v 5 krajích 120 debatních dnů, a to v Olomouckém, Jihomoravském, Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém kraji. 

V tomto monitorovacím období plánujeme uspořádat 28 debatních dnů v českém jazyce a 7 debatních dnů v cizím jazyce v 5 krajích. Předpokládáme zapojení 1550 žáků.

Do realizace této aktivity budou zapojeni odborní garanti projektu, projektový manažer a lektoři. Realizaci této zajišťujeme také ve spolupráci s partnery projektu.




	Číslo klíčové aktivity
	3

	Název klíčové aktivity
	Proškolení pedagogů v rámci debatních dnů

	Období realizace klíčové aktivity
	17. 12. 2010 – 16. 6. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Při realizaci této klíčové aktivity plánujeme v rámci pořádání debatních dnů proškolit 245 pedagogů.

Školení budou realizována v rámci pořádání debatních dnů formou jednohodinové přednášky v době, kdy se žáci připravují na debatu. Proškolení pedagogové obdrží instruktážní DVD, včetně animací a videonahrávek realizovaných debat, dále příručku s popisem metody Debatování a možností jejího začlenění do výuky, včetně portfolia společensky kontroverzních tezí. 


	Číslo klíčové aktivity
	4

	Název klíčové aktivity
	Realizace výjezdních seminářů

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 3. 2011 – 16. 6. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	V tomto monitorovacím období plánuje zrealizovat první dvoudenní výjezdní seminář pro vítěze jednotlivých debatních dnů. Na seminářích se budeme intenzivněji věnovat debatním technikám a dále rozvíjet klíčové kompetence účastníků. V každém ze dnů se budeme věnovat jednak teoretické přípravě na debatování, ale hlavně praktickým ukázkám debat týmů i jednotlivců za moderování odborných lektorů. Využijeme tak metodu learning by doing.

Výjezdní seminář předpokládáme uspořádat v měsíci květnu 2011 a zúčastní se jej 60 žáků.

Na realizaci této klíčové aktivity se podílejí odborní garanti, manažer projektu, lektoři výjezdních seminářů a pedagogický dozor. 


	Číslo klíčové aktivity
	5

	Název klíčové aktivity
	Tvorba a provoz metodického portálu projektu

	Období realizace klíčové aktivity
	1. 1. 2011 – 16. 6. 2011

	Popis a cíl klíčové aktivity

	Na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem metodického portálu projektu předpokládáme vystavení aplikace portálu v měsíci lednu 2011, metodický portál bude následně naplněn daty a informacemi z realizace projektu - vytvořené metodické a didaktické materiály: obecné informace o debatování, metodiky soutěžních debat, pracovní listy, portfolia společensky kontraverzích debatních tezí, praktické návody, příklady a komentované video ukázky debat.

Portál bude podporovat diskusní fóra, aktuality, seznamy často kladených otázek, bude umožňovat pokročilé vyhledávání a řadu informačních služeb (zasílání novinek emailem, RSS kanály atd.)


6. Publicita projektu

	Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

	(vydané propagační materiály, inzerce v periodikách, informace na www. stránkách, atd.)

V daném monitorovacím období byla uspořádána úvodní konference projektu dne 22. 10. 2010 v Poličce (Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306). Na tuto konferenci byli pozváni zástupci partnerů, škol, cílových skupin i tisku a zúčastnilo se jí přes 90 osob. Na konferenci byla seznámena široká veřejnost s realizací projektu z prostředků OP VK, s náplní projektu a jeho cíly. Školám byla nabídnuta možnost zapojit své žáky i pedagogy do realizace projektu pořádáním debatního dne na jejich škole.
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Byla vydána tisková zpráva o realizaci projektu, která byla rozeslána médiím a veřejnosti. 

Pro účely publicity projektu byl vytvořen informační leták a drobné propagační předměty, které jsou distribuovány široké veřejnosti.

Na základě informací z tiskové zprávy a z konference byly publikovány informace o projektu a ADK:

 na serveru Tiskovky.info: http://www.tiskovky.info/zdroje/asociace-debatnich-klubu-o-s
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 na stránkách Econnect – zpravodajství 
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 http://zpravodajstvi.ecn.cz/txt_tzpr_full.stm?x=2263025
v tisku:  Mladá fronta DNES dne 23. 10. 2010, strana 02, Rubrika: Kraj Pardubický článek „Propagují debaty napříč osnovami“

ve Svitavském deníku: http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/velka-debata-v-policce20101021.html
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Zakiadnich a stfednich Skol. Z4ci budou v rimci debatnino dne proSkoleni v pravidiech debatovani a
budou jim pridéleny spolecensky kontroverzni debatniteze. Ve wivofenjch debatnich imech si pakza
pomodi infermety whiedaji vécné informace ktez a formuluji vvraceiici, & zpochybiuici a negativi
argumenty_V duelu tjmi se budou snaiit obhsji respekive vvrait platnost zadan teze. Na zavér debaty
rozhodne kvalifikovan lektor o vitézi

Cilem celgho projeitu Debatovani napiic osnovami e rozvoj vyucovaci metody debatovani a wivoren
podminek pro jeji ozSiTen do vjuky na zakiadnich a stfednich Skolach v jakémkoli uCovacim predmétu.

Autor: Deni Sylua Hordkovd

U pfilefitosti zahajeni projektu Debatovani napfié osnovami poféda Asociace debatnich klub tvodni
Konferenci projeKt, kera se uskuteéni dnes od 20 hodin v aule gymnazia v Policce. To, ze mistni
qymnézium e ideslnim mistem pro debatovani, prokazali pred Easem jeho uditels i studenti, ka2 se
ohradili proti zamj3lenjim zmanam fungovani gymnazi, se Kerjmi piisel Pardubicky kraj.V aule tak
vefejnost a studenti vécné debatovali s hejtmanem Radko Martinkem i radni pro Skolsti Janou
Pernicovou.
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O realizaci projektu informujeme také na stránkách asociace na adrese http://adkolk.eu/web/dno


7. Zadávací řízení

	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis vyhlášených ZŘ 

	Zadávací řízení VŘ 01/2010 Nákup výpočetní a audiovizuální techniky
Datum vyhlášení zakázky: 11. 10. 2010

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 10. 2010, 12:00 hodin

Zadávací řízení VŘ 02/2010 Vytvoření publikací a vzdělávacích materiálů projektu, včetně animované 3D projekce a instruktážního výukového filmu, zajištění tisku publikací, včetně DVD
Datum vyhlášení zakázky: 13. 10. 2010

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 10. 2010, 12:00 hodin

Zadávací řízení VŘ 03/2010 Vytvoření metodického portálu projektu
Datum vyhlášení zakázky: 15. 11. 2010 

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 11. 2010, 12:00 hodin

	Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Popis uzavřených ZŘ

	Zadávací řízení VŘ 01/2010 Nákup výpočetní a audiovizuální techniky
Datum vyhlášení zakázky: 11. 10. 2010

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 10. 2010, 12:00 hodin

Zasedání hodnotící komise: 26. 10. 2010

Vybraný dodavatel: CSystem CZ a.s.

Zadávací řízení VŘ 02/2010 Vytvoření publikací a vzdělávacích materiálů projektu, včetně animované 3D projekce a instruktážního výukového filmu, zajištění tisku publikací, včetně DVD
Datum vyhlášení zakázky: 13. 10. 2010

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 10. 2010, 12:00 hodin

Zasedání hodnotící komise: 26. 10. 2010

Vybraný dodavatel: Yascha design, s.r.o.

Zadávací řízení VŘ 03/2010 Vytvoření metodického portálu projektu
Datum vyhlášení zakázky: 15. 11. 2010 

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 11. 2010, 12:00 hodin

Zasedání hodnotící komise: 2. 12. 2010

Vybraný dodavatel: D. Skoupilová (OSVČ)



	Poznámky

	V tomto prvním monitorovacím období projektu byly vyhlášeny i uzavřeny všechny plánované zadávací řízení projektu. S vybranými dodavateli byla uzavřena smlouva.


Podrobný přehled uzavřených zadávacího řízení spolu s dalšími dokumenty k zadávacím řízením bude uveden v příloze č. 2 Monitorovací zprávy. 

8. Veřejná podpora

	Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci 
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Typ veřejné podpory 
	     

	Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci 
	v Kč
	     

	
	v EUR
	     

	Poskytování veřejné podpory dalším subjektům
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Počet čerpaných veřejných podpor
	     

	Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům

	     


Podrobnosti o poskytnutí a čerpání jednotlivých veřejných podpor uveďte v příloze č. 3A Monitorovací zprávy a/nebo v příloze č. 3B Monitorovací zprávy.

9. Kontrola na místě

	Kontrola provedená v monitorovaném období
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 


	Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu 
	     

	Číslo kontroly 
	     

	Datum kontroly
	     

	Nápravná opatření splněna                              
	Ano
	 FORMCHECKBOX 

	Ne
	 FORMCHECKBOX 

	Částečně 
	 FORMCHECKBOX 

	Nebyla uložena
	 FORMCHECKBOX 


	Lhůta ke splnění nápravných opatření
	
Datum

	Poznámky

	     


10. Podstatné a nepodstatné změny v projektu

	Podstatné změny v monitorovaném období

	(V případě podstatných změn projektu se postupuje podle  Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP a verze Příručky pro příjemce, která je uvedena ve výše jmenovaném dokumentu.)

V daném monitorovacím období nebylo zažádáno o podstatnou změnu projektu. 


	Nepodstatné změny

	Formální změny v monitorovaném období
	Věcné změny v monitorovaném období

	S ohledem na datum podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo posunuto zahájení projektu (v souladu s Příručkou pro příjemce) na 17. 9. 2010.
	S ohledem na posun zahájení realizace  a realizaci debatních dnů projektu byl upraven harmonogram projektu, který je přílohou č.10 této MZ. Změna harmonogramu nemá negativní vliv na plnění monitorovacích indikátorů ani na plnění cílů projektu.

	Změny rozpočtu v monitorovaném období


Změny rozpočtu projektu se vyplní do přílohy č. 9 Monitorovací zprávy. 

11. Monitorovací indikátory

	Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

	(Výkazy o provedené práci, prezenční listiny, certifikáty, atd. – tj. doklady, kterými můžete prokázat dosažené číselné hodnoty.)
Monitorovací indikátor 07.41.00 počet podpořených osob celkem

daný indikátor je součtem indikátorů 07.41.14 a 07.41.65, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 312

Monitorovací indikátor 07.41.14 počet podpořených osob v počátečním vzdělávání

daný indikátor je součtem indikátorů 07.41.15 a 07.41.16, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 290

Monitorovací indikátor 07.41.15 počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - chlapci

daný indikátor je doložen kopiemi prezenčních listin žáků z pořádaných debatních dnů a přehledovou tabulkou – chlapci, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 135

Monitorovací indikátor 07.41.16 počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - dívky

daný indikátor je doložen kopiemi prezenčních listin žáků z pořádaných debatních dnů a přehledovou tabulkou – dívky, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 155

Monitorovací indikátor 07.41.65 počet podpořených osob v dalším vzdělávání

daný indikátor je součtem indikátorů 07.41.66 a 07.41.67, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 22

Monitorovací indikátor 07.41.66 počet podpořených osob v dalším vzdělávání - muži

daný indikátor je doložen kopiemi prezenčních listin pedagogů z pořádaných debatních dnů a přehledovou tabulkou – muži, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 5

Monitorovací indikátor 07.41.67 počet podpořených osob v dalším vzdělávání - ženy

daný indikátor je doložen kopiemi prezenčních listin pedagogů z pořádaných debatních dnů a přehledovou tabulkou – ženy, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 17

Monitorovací indikátor 07.41.20 počet podpořených osob – poskytovatelé služeb

daný indikátor je doložen kopiemi uzavřených smluv DPP s lektory a hlavními lektory a přehledovou tabulkou, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 20

Monitorovací indikátor 06.43.10 počet nově vytvořených /inovovaných produktů

daný indikátor je součtem indikátorů 07.41.66 a 07.41.67, v tomto MO je dosažená hodnota indikátoru 1 za vytvořené metodiky a pracovní listy pro realizaci inovativní formy výuky debatování, metodické listy a pravidla doloženy v příloze




Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů se vykazují pomocí tabulky v Excelu nebo sestavy z IS Benefit7 (on-line vyplněné příjemcem), podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 1 Monitorovací zprávy.

B. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Vyplňuje se pouze v případě, že je s Monitorovací zprávou zároveň předkládána žádost o platbu. Žádost o platbu (Příloha MZ č. 4) je předkládána pomocí webové aplikace Benefit7.

12. Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

	Pořadové číslo Žádosti o platbu
	01

	a.      
	Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč]
	9 406 223,90

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč]
	1 267 399,38

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč]
	0

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] 

(řádek b. + řádek c.)
	1 267 399,38

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] 

(řádek a. – řádek d.)
	8 138 824,52

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	f.
	Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] 

(řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14)
	1 267 372,72

	f1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14)
	0

	Poznámky

	     


13. Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

	a.
	Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč]
	0

	a1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	b.
	Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč]
	0

	b1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	c.
	Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč]
	0

	c1.
	Z toho křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Součet  prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.)
	0

	d1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(ř. b1. + řádek c1.)
	0

	e.
	Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.)
	0

	e1.
	Z toho křížové financování [Kč]

(řádek a1. – řádek d1.)
	0

	Poznámky

	     


14. Příjmy projektu

	a.
	Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč]
	26,66

	b.
	Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč]
	26,66

	c.
	Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč]
	26,66

	c1.
	Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč]
	0

	d.
	Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč]
	26,66

	Specifikujte zdroj příjmů projektu 

	kladné úroky na projektovém účtu

	Poznámky

	     

	Mezi příjmy projektu patří rovněž úroky připsané na projektovém účtu (vč. úroků vzniklých na jiných účtech příjemce dotace při předčasných převodech prostředků dotace) a úroky připsané na bankovních – projektových účtech partnerů, mají-li Partnerskou smlouvou dánu povinnost je zřídit a je-li jim poskytována záloha na financování projektových výdajů.


15. Odhad následující žádosti o platbu

	Termín
	15. 7. 2011

	Částka [Kč]
	2 800 000,-

	Poznámky

	(na co bude částka využita – pořádání seminářů/školení, platy, atp.)

částka bude využita na úhradu objednaných služeb (vytvoření publikací a vzdělávacích materiálů projektu, včetně animované 3D projekce a instruktážního výukového filmu, zajištění tisku publikací, včetně DVD, vytvoření metodického portálu projektu, externí konzultace), dále na mzdové výdaje za období 12/2010 – 05/2011, pořádání debatních dnů (pronájem, občerstvení, přímá podpora účastníkům) a pořádání výjezdního semináře (pronájem, občerstvení, ubytování, přímá podpora účastníkům)


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

1. Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

2. Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;

3. Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

4. Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

5. Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

6. K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;


(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

7. Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;

8. Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

9. Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

10. Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

11. Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

12. Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

13. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

14. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby
	Mgr. Petr Kouba

	Funkce v organizaci
	prezident asociace

	Místo a datum
	8. 1. 2011

	Podpis a razítko


	                          ……………………………….

	Poznámky

	     


*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.
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� V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.
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